

CON LA PRIMAVERA PARTONO I CANTIERI PUBBLICI

(1° report 2015)

A 3 anni dal sisma del 2012 Reggiolo sarà caratterizzato dall'inizio di numerosi cantieri pubblici.

Durante l'autunno/inverno 2014 si sono perfezionati i progetti esecutivi, con la parallela assegnazione regionale dei fondi occorrenti, e si sono eseguiti i primi bandi per l'assegnazione dei lavori con il doveroso controllo delle imprese vincitrici sulla legalità antimafia.

I lavori strutturali sulla **mensa** (euro 244.000) e la **palestra scolastica Giorgi** (260.000) sono ultimati. A breve inizieranno le opere di rifinitura interne e per l'area cortiliva della scuola (400.000) con l'obiettivo di rendere agibili le strutture prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Nel corso del mese di Aprile inizieranno diversi e importanti cantieri:

Spogliatoio Campo via Rinaldi: con lavori in corso (fine Aprile):	euro	59.000
Cimitero di Villanova (fine lavori entro ottobre)	euro	136.000
Municipio in Bocciofila: raffrescamento (fine lavori maggio 2015)	euro	110.000
Centro sociale N.Za: impianto fotovoltaico (fine lavori maggio 2015)	euro	210.000
Scuola di Danza: finanziamento Confindustria/Sindacati (fine lavori ottobre 2015)	euro	700.000

Nel mese di aprile verranno espletate le gare per l'assegnazione dei lavori su altri immobili prevedendo l'inizio degli stessi con l'estate, tra Giugno e ottobre a seconda della complessità della gara e dell'intervento strutturale:

Spogliatoio campo Pertini (fine lavori a settembre)	euro	66.000
Casa protetta (fine lavori dicembre)	euro	548.000
Ex IPSIA di Villanova (fine lavori settembre)	euro	118.000
Centro Civico Brugneto (fine lavori primavera 2016)	euro	693.000
Centro disabili / Scuola di Musica (fine lavori inverno 2016)	euro	3.970.000

Nel complesso i fondi stanziati in questa prima fase di operatività ammontano a circa 7.500.000 derivanti da alcune fonti di finanziamento, regionali, diverse donazioni e da bilancio comunale. Dobbiamo inoltre considerare che al momento sono all'attenzione della Struttura tecnica Regionale altre opere in fase progettuale:

Cimitero di Reggiolo (con progetto esecutivo)	finanziato per euro	698.000
Magazzino operai (con progetto esecutivo)	finanziato per euro	150.000
Scuola media Carducci (con progetto preliminare)	finanziato per euro	3.000.000

Per il Cimitero e il magazzino possiamo prevedere tempi brevi per il nulla-osta e l'inizio dei lavori entro il corrente anno.

Pertanto dobbiamo sottolineare che su n°17 opere finanziate a piano regionale per euro 17.500.000, nel corso del 2015, l'Amministrazione riuscirà a cantierarne n° 14, pari all'82% del globale, per euro 8.415.000, il 48% dell'importo complessivo a disposizione.

I restanti 9.000.000 si riferiscono a 3 opere importanti e complesse. Oltre la scuola media come specificato, l'Amministrazione Comunale sta predisponendo i bandi per la progettazione delle seguenti opere:

Palazzo Sartoretti:	progetto esecutivo globale - opera finanziata 1° stralcio	euro 4.391.000
Teatro Rinaldi:	progetto preliminare globale - opera finanziata 1° stralcio	euro 531.000

Rimangono da finanziare:

ROCCA MEDIOEVALE	a programma	per euro	3.951.000
Scuola Villanova	a programma	per euro	425.000
Cappelletta quattrocentesca	a programma	per euro	50.000
Chiesa ottocentesca via Trieste	a programma	per euro	111.000

Per questi ultimi immobili dobbiamo attendere le eventuali economie sulle opere reggiolesi già a piano finanziario, scrupolosamente controllate dai nostri uffici interni, e i fondi regionali a copertura del residuo fabbisogno.

Possiamo ad oggi esprimere soddisfazione e fiducia perché negli incontri istituzionali, pressoché quindicinali, con la Regione e le strutture tecniche commissariali gli uffici tecnici responsabili ci tengono informati sul fabbisogno finanziario complessivo e le prospettive di ulteriori interventi di assegnazione delle risorse mancanti, nel rispetto delle leggi e delle ordinanze fin qui emanate.

Staremo molto attenti affinché anche il nostro Comune, unico nella provincia di Reggio Emilia ad aver subito ingenti danni, venga legittimamente considerato, ma in questi 3 anni abbiamo potuto constatare la serietà, la competenza, la correttezza e la sensibilità degli uffici centrali. Possiamo dire che siamo in buone mani.

Reggiolo, 23/03/2015

Franco Albinelli
Assessore alla Ricostruzione